
Melipilla: termino anticipado de contrato con empresa a cargo
remodelación estadio Municipal.

Description

Según lo informado por la Ilustre Municipalidad de Melipilla, se decidió poner fin anticipado al contrato con la empresa
constructora encargada de la remodelación del Estadio Municipal Roberto Bravo Sánchez, ello, debido a los atrasos y
graves incumplimientos a los acuerdos contraídos por la empresa con el Municipio y el Gobierno Regional Metropolitano
de Santiago.

En una visita realizada al Estadio por la propia Alcaldesa Lorena Olavarría, acompañada por los concejales José Luis
Cabion , Claudio Martínez y Armando Rojas Gallardo, para ver en terreno la situación y estado de las obras de
remodelación, se constató por las Autoridades que muchas de ellas deberán ser reestructuradas.

Dada esta grave situación, el Municipio melipillano, decidió dar orden de cobro a la Boleta de Fiel Cumplimiento de
Garantía hecho que significará una indemnización por más de 500 millones de pesos, lo que posibilitará hacer un nuevo
llamado a licitación para la finalización de las obras de modernización del Estadio de la comuna, espacio público que
posibilita el desarrollo del deporte de la zona y el buen vivir de la comunidad.
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