



## Nuevo atraso en la entrega del CESFAM en la comuna de El Monte

### Description

Una nueva desilusión provocó en los habitantes de la comuna de El Monte el nuevo atraso de la entrega del Centro de Salud Familiar (CESFAM) en la comuna de El Monte, proyecto que cuenta con un fondo de inversión de más de 6 mil millones de pesos y que actualmente esta a cargo la empresa Ricardo Rodríguez y CIA Ltda.

La entrega de las obras estaba previsto para los inicios del año 2024, según el anuncio público que hiciera a fines del año 2022 la propia alcaldesa Zandra Maulen durante el programa radial "Que Se Teje" que se transmitía por radio Contacto FM de Talagante, y que luego fuera aplazado hasta el 10 de diciembre del presente año, meta que a la fecha tampoco ha podido ser cumplida.

La singular historia de la construcción de este edificio tiene dos constructoras anteriores, Polonesa y SERVAL, empresas que debieron dejar las obras debido a la mala gestión y administración tanto municipal como de las propias constructoras al no haber dado respuesta a los requerimientos que contempla la normativa y reglamento para este tipo de edificaciones, las cuales son bastantes exigentes al tratarse de centros orientados a brindar servicios de salud.

Una vez más la comunidad deberá esperar a que, tanto la empresa como las autoridades, logren mejorar sus procesos internos administrativos para que finalmente este edificio sea entregado a la comunidad en las condiciones debidas para brindar los servicios de salud tan esperados y ansiados por los habitantes de la comuna de El Monte.

Mientras tanto, el elmaipo.cl, así como toda la comunidad montina, esta a la espera de un comunicado oficial desde las oficinas del Municipio respecto a este proyecto.

El Maipo

### Date Created

Diciembre 2024